

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE**
**IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**
**Ioana-  
Raluca  
Torsan**

Semnat digital  
de Ioana-Raluca  
Torsan  
Data: 2021.09.27  
11:28:11 +03'00'

● Către: Luiza Radu, Sef Autoritatea de Management pentru POR Fax nr: 037 2111 630

● De la: Emilia Balalau, Director Adjunct ADR Bucuresti-Ilfov Data: 27.09.2021

● Ref: Solicitare act aditional nr. 1 contract nr. 4138/02.04.2019 Pagini: 3

☐ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți x Pentru comunicare

Stimata doamna,

Va inaintam nota de solicitare pentru semnarea actului aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr. 4138/02.04.2019 SMIS 122963, " Extindere cu sală de sport și anexe (prin desființare Corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Școala Gimnazială Nr. 3, Oraș Buftea, Județ Ilfov ", beneficiar UAT Orașul Buftea.

|                            | Contract initial | Act aditional nr.1 |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| Valoare totala proiect     | 3.782.502,08     | 3.782.502,08       |
| Valoare eligibila proiect  | 3.505.637,22     | 3.505.637,22       |
| Valoare solicitata proiect | 3.435.524,48     | 3.435.524,48       |
| Durata -luni               | 51               | 75                 |
| Data expirarii             | 30.10.2021       | 30.10.2023         |

**Ioana-  
Raluca  
Torsan**

Semnat digital  
de Ioana-Raluca  
Torsan  
Data: 2021.09.27  
13:19:18 +03'00'

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT Buftea respectiv, Memoriul justificativ cu numarul 19028/23.09.2021 inregistrat la OI-ADRBI cu nr. 18997/23.09.2022 au rezultat urmatoarele:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadiul implementarii proiectului | Progresul proiectului este de 11,69%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scopul Actului Aditional          | 1.Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 24 luni, respectiv de la 30.10.2023 la 30.10.2023 si actualizarea in conformitate cu aceasta perioada a sectiunilor cererii de finantare: Plan de achizitii, Resurse umane implicate, Activitati previzionate, Durata proiectului, Buget - Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare.<br>2.Modificarea resurselor umane implicate prin reorganizarea echipei. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivarea solicitării | <p>1.- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, coroborat cu prevederile ORDONANTELOR MILITARE emise privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 urmate de LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și intrucat imobilul de lucru implicat este o școală, nu au putut fi efectuate lucrări care se executau în incinta acesteia;</p> <p>- Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în data de 13.04.2020, ordinului de începere lucrări a fost dat în 19.04.2021, iar durata contractului este de 18 luni, acesta depășind perioada actuală de implementare a contractului de finanțare.</p> <p>- probabilitatea sporită de a nu finaliza proiectele din punct de vedere fizic și financiar, din considerentele expuse anterior.</p> <p>2.- actualizarea Secțiunii Principii orizontale, capitolului „Accesibilitate persoane cu dizabilități” - Dintr-o regretabilă greșeală în cerere de finanțare s-a trecut că „În partea de jos a panourilor informative, va exista textul redactat în alfabetul Braille, pentru a putea fi citit de persoanele cu dizabilități de vedere”. Având în vedere că Manualul de identitate vizuală Regio 2014-2020 NU permite realizarea alfabetului Braille, coroborat cu faptul că materialele utilizate în producția de panouri publicitare nu permit realizarea alfabetului pentru persoanele cu deficiențe de vedere, astfel se elimină textul mai sus menționat.</p> <p>3.- comunității s-a stabilit reorganizarea echipei de implementare, existând o clară repartizare a sarcinilor/atribuțiilor, conform prevederilor Dispoziției nr. 241 din 31.05.2021 emisă de Primăria Buftea.</p> <p>Se menționează că modificările au ca scop îmbunătățirea prevederilor din cererea de finanțare și nu afectează scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.</p> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr crt | Puncte de verificare                                                                                                                          | DA | NU | NA |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1      | Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate ?                                                                               | X  |    |    |
| 2      | Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?                                                                               | X  |    |    |
| 3      | Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.                            |    |    | X  |
| 4      | Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?                                 | X  |    |    |
| 5      | Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 10.1                                         | X  |    |    |
| 6      | Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?                                                                        |    |    | X  |
| 7      | Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?                                                                                     | X  |    |    |
| 8      | Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). |    |    | X  |

**Concluzie:** In urma analizei solicitarii de modificare a contractului de finantare transmisa de beneficiar cu numarul 19028/23.09.2021, inregistrat la OI-ADRBI cu nr. 18997/23.09.2021, aprobam prelungirea cu 24 luni a perioadei de implementare a contractului de finantare nr. 4138/02.04.2019.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 75 luni, respectiv intre data 01.08.2017 si data 30.10.2023.

Cu stima,

|                                                                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emilia Bălălu</b><br><br><b>Director general Adjunct/</b><br><br><b>Responsabil Implementare POR</b> |                                                                               |
| <b>Avizat</b><br><br><b>Simona Bănar</b><br><br><b>Sef Departament Monitorizare Proiecte</b>            | <b>Întocmit</b><br><br><b>Raluca Torsan</b><br><br><b>Ofițer Monitorizare</b> |

Emilia  
Balalau  
Semnat digital  
de Emilia Balalau  
Data: 2021.09.27  
10:21:26 +03'00'

Simona-  
Andreea  
Banaru  
Semnat digital de  
Simona-Andreea  
Banaru  
Data: 2021.09.27  
09:36:06 +03'00'

Ioana-  
Raluca  
Torsan  
Semnat digital  
de Ioana-Raluca  
Torsan  
Data: 2021.09.27  
09:36:13 +03'00'