

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de finanțare nr. 3686/30.01.2019 pentru proiectul "Parc integrat pentru recreere, sport și agrement, strada Stirbei Voda, Orașul Buftea
(cod SMIS 118819)

În temeiul art. 9 Condiții Generale din contractul de finanțare,

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion Stefan, Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, denumit în cele ce urmează **AM**

și

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, cu sediul în strada Mihai Eminescu, nr. 163, cod poștal 020076, localitatea București, România, telefon 021 315 96 59, fax 021 315 96 65, cod de înregistrare fiscală 11869530, reprezentat de domnul **Dan Dumitru NICULA**, Director General, denumită în cele ce urmează **OI**

și

Unitatea Administrativ Teritorială Buftea având sediul în Piața Mihai Eminescu nr. 1, Buftea, Județul Ilfov, cod poștal 070000, cod de înregistrare fiscală 4434039, reprezentată legal de domnul **Pistol Gheorghe**, având funcția de **Primar**, identificat prin C.I. [REDACTED] Nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

1. **Alineatul 2 al articolului 2** - „Durata Contractului și perioada de Implementare a Proiectului” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Perioada de implementare a Proiectului este de 63 luni, respectiv între 03.10.2016 și 31.12.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

ARTICOLUL II. Anexa 2 - “Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, va avea conținutul din Anexa nr. 1 la prezentul act adițional și se modifică după cum urmează:

- (1) Secțiunea “Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.
- (2) Secțiunea “Activități previzionate” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.
- (3) Secțiunea “Durata proiectului” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.
- (4) Secțiunea „Buget activități și cheltuieli” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.
- (5) Secțiunea “Buget - Plan anual de cheltuieli” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.
- (6) Secțiunea Graficul de rambursare se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și atașată la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL III. Anexa 3 - Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică și va avea conținutul din Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa nr. 4 - “Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanțare se modifică și va avea conținutul din **Anexa nr. 3** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar Gheorghe Pistol Primar Semnătura Data Pentru AM POR Ion STEFAN Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Semnătura Data	Pentru OI Dan Dumitru Nicula Director General Semnătura Data
--	---

