
 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

 

la contractul de finanţare nr. 4647/30.07.2019 pentru proiectul  

“Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2” 

(cod SMIS 131679) 

 

 

 

În temeiul art. 9 Condiții Generale din contractul de finanțare, 

 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, 

România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin 

domnul Ion ȘTEFAN, Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, denumit în cele ce urmează AM  

 

şi  

 

Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, strada 

Mihai Eminescu, nr. 163, cod poștal 020076, sector 2, telefon 021 315 96 59,  fax 021 315 96 65, cod de 

înregistrare fiscală 11869530, reprezentat de domnul Dan Dumitru NICULA, Director General, denumită în 

cele ce urmează OI 

 

şi 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Buftea având sediul în Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Buftea, Judeţul Ilfov, 

cod poştal 070000, cod de înregistrare fiscală 4434029, reprezentată legal de domnul Gheorghe PISTOL, având 

funcţia de Primar, identificat prin C.I Nr.  CNP   în calitate de Beneficiar al 

finanțării, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentul Act adițional, in următoarele condiţii: 

 

ARTICOLUL  I.  Clauzele contractului, Condiții Generale se modifică după cum urmează: 

 

1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului şi perioada de Implementare a Proiectului” se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 63 luni, respectiv între data de 06.10.2016 și data de 

31.12.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte 

de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”   

 

 



 

ARTICOLUL II. Anexa 2 –“Cererea de finanţare” la contractul de finanțare, se modifica dupa cum urmeaza: 

 

(1) La capitolul “DESCRIEREA PROIECTULUI” Secţiunile “Plan de achiziţii”, “Activităţi previzionate” și 

“Durata proiectului” se modifică și vor avea continutul conform Cererii de finantare modificata la 

prezentul Act Aditional. 

(2) La capitolul “BUGETUL PROIECTULUI” Secţiunile „Bugetul Proiectului – Activități și cheltuieli”, 

„Buget - Plan anual de cheltuieli” se modifică și vor avea continutul conform Cererii de finantare 

modificata la prezentul Act Aditional. 

(3) La capitolul “GRAFICUL DE RAMBURSARE” Secțiunea Graficul de depunere a cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor se modifică și va avea conținutul conform Cererii de 

Finanțare modificată la prezentul act adițional.  

 

         Anexa 2 „Cererea de finantare” modificata va avea continutul din Anexa 1 la prezentul act aditional 

 

ARTICOLUL III. Anexa 3 – Bugetul proiectului la contractul de finanţare se modifică și va avea conținutul 

din Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional. 

 

ARTICOLUL IV. Anexa nr. 4 – “Graficul de prefinanţare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de 

finanțare se modifică şi va avea conţinutul din Anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 

 

ARTICOLUL V. Dispoziții finale 

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

(2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar 

pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte. 

 

 

Pentru Beneficiar 

Gheorghe Pistol 

Primar 

Semnătura 

 

Data 

 

Pentru AM POR  

Ion STEFAN 

Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei 

 

Semnătura 

 

Data 

 

Pentru OI  

Dan Dumitru Nicula 

Director General 

Semnătura 

 

Data 

 



 

 

 

 

 

 

AVIZAT: 

Emilia Bălălău, 

Director Adjunct 

Responsabil Implementare POR 
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